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Aluevalaistus on suomalaisessa tapahtumakentässä melko uusi ilmiö. Ensimmäisenä 
aluevalaistukseen alettiin panostaa merkittävästi hieman yli kymmenen vuotta sitten 
Flow-festivaalilla, minkä jälkeen aluevalaistus on saanut laajempaa kotimaista huomiota.  
Sittemmin aluevalaistusta on alettu toteuttaa kasvavissa määrin myös muissa suurissa 
yleisötapahtumissa Suomessa. Aluevalaistuksen tavoitteena on luoda tunnelmaa ja elä-
myksellisyyttä tapahtumaan myös esiintymislavojen ulkopuolelle ja varmistaa turvalliset 
työskentely- ja liikkumisolosuhteet tapahtuma-alueella. Tämän tyyppisen valaistuksen 
toteutus vaihtelee yksinkertaisista kulku- ja työvaloista sekä erilaisten kohteiden valai-
susta itsenäisiin valoteoksiin. 
Aluevalaistuksen teknisen suunnittelun taso vaihtelee hyvin paljon tapahtumittain ja 
myös kohteittain yksittäisessä tapahtumassa. Kun tekniset ennakkotyöt on tehty hyvin, 
rakennusvaiheessa voidaan keskittyä teknisen suunnittelun toteuttamiseen. Jos taas 
teknistä suunnittelua ei ole tehty lainkaan, ja suunnittelua joudutaan tekemään raken-
nustöiden aikana, käytettävissä oleva työvoima ei ole tehokkaassa käytössä ja ongel-
matilanteilta on vaikea välttyä. Tässä tilanteessa tarvittavan kaluston määrää on vaikea 
arvioida tarkkaan ja virhearviot voivat johtaa kustannusten nousuun. Useimmiten tek-
nistä suunnittelua on tehty etukäteen, mutta siihen on kuitenkin jäänyt joidenkin osa-
alueiden kohdalle aukkoja. 
Tavoitteenani tässä opinnäytetyössä on luoda tietopohjaa aluevalaistuksen tekniselle 
suunnittelulle. Aluksi esittelen luvussa kaksi aluevalaistuksen perusasioita ja tuotanto-
suunnittelua. Luvussa kolme käsittelen teknisen suunnittelun työvaiheita sekä sen suh-
detta valaistussuunnitteluun. Luvuissa neljä ja viisi käsittelen sähkö- ja signaalitekniikkaa 
ja niiden erityispiirteitä aluevalaistuskäytössä sekä mahdollisia ongelmatilanteita, jotka 
tulee ottaa suunnittelussa huomioon onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi. Nämä ko-
konaisuudet ovat osa teknistä suunnittelua, mutta niiden laajuuden ja merkityksen vuoksi 
käsittelen niitä omissa luvuissaan. Lopuksi teen luvussa kuusi yhteenvedon opinnäyte-
työssä käsitellyistä asioista. Suunnittelutyön sekä sen kohteena olevien tapahtumien 
monimuotoisuuden takia opinnäytetyöni ei ole suora ohjekirja aluevalaistuksen tekni-
seen suunnitteluun. Sen sijaan opinnäytetyöni tarkoitus on tarjota yleisluontoisempia oh-




Käytän tässä opinnäytetyössä tapahtuman järjestäjätahosta termiä ”asiakas” johtuen 
omasta työhistoriastani aluevalaistuksen parissa. Aluevalaistuksen tekninen suunnitte-
lija voi olla tapahtuman järjestäjän palveluksessa, ja järjestäjä voi toimia myös alueva-
laistuksen toteutuksesta vastaavana tahona. 
Tapahtumien aluevalaistusta ja sen teknistä suunnittelua ei ole tietääkseni tutkittu enkä 
myöskään ole löytänyt Suomessa tai muissa maissa tehtyä kirjallista materiaalia ai-
heesta. Kirjallisten lähteiden puute ei kuitenkaan tarkoita, että tietoa ei olisi olemassa. 
Tieto on kirjallisen muodon sijasta olemassa kokemuspohjaisena, tekijältä toiselle työn 
lomassa siirtyvänä hiljaisena tietona, ja haluan opinnäytetyössäni tuoda tuota hiljaista 
tietoa esiin. Käytän opinnäytetyössäni kirjallisten lähteiden lisäksi lähteenä asiantuntija-
haastattelua ja omaa ja ammattitaitoani aluevalaistuksen teknisestä toteutuksesta sekä 
sähkö- ja signaalitekniikasta. 
2 Aluevalaistus 
Aluevalaistuksella tarkoitan opinnäytetyössäni kaikkea yleisötapahtumien valaisua, joka 
ei suoraan liity esiintymislavojen valaistukseen. Se pitää sisällään mm. työ- ja kulkuva-
laistuksen, erilaiset tunnelmaa luovat visuaaliset valaistukset ja lisäksi mahdolliset itse-
näiset kumppanitoteutukset ja valotaideteokset. Tässä luvussa esittelen aluevalaistuk-
sen peruskäsitteet ja sen yleisimmät käyttötarkoitukset, tuotantosuunnittelussa erityisesti 
huomioon otettavat asiat, aluevalaistuksessa käytettävät laitteet sekä teknisen suunnit-
telun eri työvaiheet. 
Kirjallisten lähteiden puuttumisen vuoksi käytän tämän luvun lähteenä pitkään alueva-
laistuksen suunnittelun ja toteutusten parissa työskennelleen valosuunnittelija Lauri Lun-
dahlin keskustelumuotoista asiantuntijahaastattelua. Aineistona käytän omaa osaamis-
tani ja kokemuksiani aluevalaistuksesta ja sen toteutuksesta. 
2.1 Tuotantosuunnittelu 
Lundahlin (3.3.2020) mukaan aluevalaistuksen suunnittelu alkaa yleensä tapahtuman 
tyylilajin, luonteen, järjestämispaikan, tarpeiden sekä asiakkaan toiveiden ja näkemyk-
sen kartoittamisesta. Valaistuksen suunnitteluun vaikuttaa suuresti järjestämispaikan si-
jainti, järjestämisajankohta ja miljöö. Urbaanin kaupunkitapahtuman ja  luonnonlähei-
sessä paikassa, kuten puistoalueella, järjestettävän tapahtuman valaistustarpeet voivat 
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olla hyvin erilaiset. Omien kokemuksieni perusteella luonnonvalon määrä vaikuttaa to-
teutukseen. Jos tapahtuma järjestetään kesä–heinäkuun vaihteessa niin, että se loppuu 
iltakymmeneen mennessä, ovat aluevalaistukseen vaikuttavat ulkoiset tekijät todella eri-
laiset verrattuna siihen, että tapahtuma-aika onkin elokuun lopulla ja valoa tarvitaan yli 
puolen yön, puhumattakaan pimeämpiin vuodenaikoihin järjestettävistä tapahtumista.  
Lundahlin (3.3.2020) mukaan ympäristöstä ja ajankohdasta riippuvien tekijöiden lisäksi 
aluevalaistuksen toteutukseen vaikuttavat paljon asiakkaan näkemykset, kuten asiak-
kaan haluama visuaalinen ilme, aluevalaistuksen päätehtävä (haluaako asiakas vain työ-
valaisua vai myös visuaalista valaisua). Myös aluevalaisun laajuus, eli se, toteutetaanko 
aluevalaistus koko tapahtuma-alueelle vai vain osaan siitä, vaikuttaa toteutukseen. Ul-
koiset tekijät, visuaalisuus ja sen suhde käytännölliseen valaistukseen sekä taloudelliset 
seikat määrittelevät hyvin vahvasti sen, miten aluevalaistusta suunnitellaan ja toteute-
taan.  
Visuaalisesti onnistunut aluevalaistus vaatii paitsi onnistunutta teknistä ja taiteellista 
suunnittelua, myös kokonaisuuden hallintaa. Asiakkaan kanssa kannattaa määritellä ta-
pahtuman visuaaliseen toteutukseen liittyvät asiat, kuten värimaailma ja visuaalinen 
ilme. Lisäksi on varmistettava, että aluevalaistuksesta vastaavalla toimijalla on mahdol-
lisuus hallita myös muiden toimijoiden, kuten anniskelua ja ruokamyyntiä hoitavien yri-
tysten visuaaliseen toteutukseen vaikuttavaa toimintaa. Tätä tarkoitusta varten on hyvä 
sopia asiakkaan kanssa sitovat säännöt ja suuntaviivat tapahtuman visuaalisen ilmeen 
toteuttamiseksi sekä koostaa ne visuaaliseksi ohjeistukseksi. On myös tärkeää tehdä 
vastuunjako asiakkaan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa esimerkiksi alue-
valon tukirakenteiden, työkonekustannusten, työtilojen aiheuttamien kustannusten ja asi-
akkaan työvoimaresurssien käytöstä. (Lundahl 3.3.2020.) 
Oman kokemukseni mukaan muilla toimijoilla, kuten anniskelua ja ruokamyyntiä hoita-
villa yrityksillä, ei välttämättä ole halua tai ymmärrystä visuaalisen kokonaisuuden hah-
mottamiseen. Yksi huonosti suunniteltu tai toteutettu kohde voi pilata suuremman koko-
naisuuden, jos visuaalisesta suunnittelusta vastaavalla taholla ei ole mahdollisuutta vai-
kuttaa toteutukseen. Esimerkiksi liian kirkkaasti valaistu ravintola- tai anniskelualue voi 
tuottaa ympärilleen tarpeetonta roskavaloa, joka vaikuttaa suuresti visuaaliseen valais-
tukseen. Toimintatavoista tällaisen tilanteen varalta on hyvä sopia etukäteen, koska vain 




2.2 Funktionaalinen ja visuaalinen valaisu 
Funktionaalinen eli käytännöllinen valaisu on tärkeä osa aluevalaistusta. Riittävällä funk-
tionaalisella valaistuksella varmistetaan, että tapahtumassa on turvallista liikkua ja oleilla 
sekä työskennellä. Erityisen tärkeitä funktionaalisen valaisun kohteita ovat kulkureitit 
sekä yleisöalueilla että henkilökunnan alueilla, ruoka- ja anniskelutelttojen työskentely-
alueet, lastausalueet, tapahtuman toteutuksesta ja turvallisuudesta vastaavan henkilö-
kunnan työskentelyalueet sekä backstage-alueet. Kulkuvalaistuksesta suunnitellessa tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota yleisöalueella olevien portaikkojen ja muiden vastaavien 
rakenteiden näkyvyyteen. (Lundahl 3.3.2020.) Mikäli tapahtumassa käytetään vain funk-
tionaalista valaisua, on sen suunnittelu ja toteutus oman kokoemukseni mukaan melko 
suoraviivaista. Jos tapahtumaan halutaan myös visuaalista valaisua, tulee sen toteutus 
ottaa huomioon myös funktionaalisen valaisun suunnittelussa.  
Tapahtuma-alueelle muualta vuotava valo voi olla vaikuttamatta funktionaalisen valai-
suun tai jopa vähentää sen tarvetta, mutta toisaalta se voi vaikuttaa huomattavasti visu-
aalisen valaisun toteutukseen ja rajata siihen käytettävissä olevia tapoja. Omien koke-
muksieni perusteella kiinteään valaistukseen voi suhtautua monella eri tavalla. Sitä voi-
daan käyttää osana aluevalaistusta tai se voidaan kytkeä pois päältä riippuen alueva-
laistuksen visuaalisesta suunnittelusta. Jos kiinteä valaistus on helposti hallittavissa, sitä 
voidaan myös käyttää aluevalaistuksen varajärjestelmänä poikkeustilanteessa. 
Funktionaalinen ja visuaalinen valaisu eivät ole toistensa vastakohtia tai edes erillisiä 
kokonaisuuksia. Kuvissa 1 ja 2 on esimerkkejä visuaalisesta ja funktionaalisesta valai-
susta ja siitä, kuinka funktionaalinen valaisu voi olla osa visuaalista kokonaisuutta ja 
kuinka visuaalisella valaisulla voi olla myös funktionaalinen luonne. Hyvä esimerkki funk-
tionaalisen ja visuaalisen valaisun yhdistelmästä on yleisesti aluevalaistuksessa käytetty 
valoketju eli hehkulamppuroikka. Sitä käytetään usein kulkureittien valaistukseen mutta 
myös luomassa tunnelmaa tapahtuma-alueelle. Myös profiiliheittimillä maahan ja seiniin 
toteutetut kuvioinnit toimivat sekä funktionaalisena että visuaalisena valaistuselement-
tinä. Halogeeni- tai led-työvaloilla toteutettu työskentelyvalaisu on hyvä esimerkki puh-
taasti funktionaalisesta valaisusta. Sen sijaan erilaiset väripesu-tyyppiset valaistukset 
varsinkin orgaanisiin, huonosti valoa heijastaviin pintoihin, kuten puihin, ovat usein puh-




Kuvio 1. Visuaalista ja funktionaalista valaisua sekä niiden yhdistelmiä Flow Festivaalilla (kuva: 
Antti Eronen 2017, suunnittelu ja toteutus: Sun Effects Oy). 
 
Kuvio 2. Esimerkki puhtaasti visuaalisesta valaisusta Tikkurila Festivaalilla (kuva: Antti Eronen 
2019, suunnittelu ja toteutus: Sun Effects Oy). 
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Yleisötapahtumien väliaikaisesta valaistuksesta ei ole olemassa yleisiä ohjeita, mää-
räyksiä tai standardeja (yhteinen menettelytapa ja suositus toistuvaan toimintaan, joiden 
käyttöä viranomaiset voivat edellyttää; SFS Suomen Standardoimisliitto ry 2020). Kiinte-
ästi asennettuun ulkovalaistukseen on olemassa säädöksiä esimerkiksi kuntien raken-
nusjärjestyksissä ja suunnitteluohjeistuksissa, mutta ne eivät ole suoraan sovellettavissa 
aluevalaistustoteutuksiin esimerkiksi valon määrän vaatimusten vuoksi. Näiden ohjeis-
tusten periaatteita on kuitenkin hyvä noudattaa myös aluevalaistuksessa. Esimerkkejä 
ohjeistuksista: 
Tontin valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovi-
tettava siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä eivätkä tarpeet-
tomasti ja haitallisesti häiritse alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialu-
eita. Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen kaupunkiku-
vallista merkitystä. Valaisinten on sovelluttava kunkin alueen kaupunkikuvaan. 
(Helsingin kaupungin rakennusjärjestys, 2010, §10.) 
Valolla on myös haitallisia vaikutuksia. Häiriövalo on valaistavan alueen ulkopuo-
lelle menevää valoa, joka määränsä, suuntansa tai spektrijakaumansa takia kas-
vattaa epämiellyttävyyttä, epämukavuutta, hämmennystä tai rajoittaa oleellisen in-
formaation näkymistä. Valaistussuunnittelussa häiriövalo tulee aina pyrkiä mini-
moimaan, erityisesti asuinrakennusten kohdalla. (Helsingin kaupungin ulkovalais-
tuksen suunnitteluohje 2017, 6.) 
Samoin kuin kiinteä ulkovalaistus, myös yleisötapahtuman aluevalaistus tulee suunni-
tella siten, että sen toteutus lisää turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Aluevalaistuksessa käytet-
tävät valaisimet tulee asemoida ja suunnata niin, etteivät ne aiheuta häiriötä alueen ul-
kopuolelle eivätkä häikäise myöskään alueen sisäpuolella.  
2.3 Kumppanitoteutukset ja muut itsenäiset kohteet 
Aluevalaistuksessa on usein mukana myös kohteita, jotka ovat luonteeltaan, laajuudel-
taan tai merkitykseltään sellaisia, että niille tehdään oma tarkempi valosuunnittelu ja tek-
ninen suunnittelu. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi niin kutsutut kumppanitoteu-
tukset, taideteokset ja muut merkittävät tai suuret itsenäiset kohteet. 
Kumppanitoteutuksella tarkoitetaan Lundahlin (3.3.2020) mukaan toteutusta, joka teh-
dään tilaustyönä erilliselle, usein kaupalliselle kolmannelle osapuolelle, jolla on tapahtu-
man järjestäjän kanssa tehty sopimus yhteistyöstä ja näkyvyydestä tapahtumassa. Tek-
nisesti kyseiset toteutukset voivat olla monen kokoisia ja tyyppisiä kohteita sisätiloista ja 
teltoista suurempiin kokonaisuuksiin, jotka voivat olla rakenteiltaan hyvinkin mielikuvituk-
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sellisia. Usein kumppaniasiakkaan kanssa toimii lisäksi sen palkkaama tuottaja tai tuo-
tantoyhtiö. Kumppanitoteutuksista tehdään erillinen kohdesuunnittelu, johon vaikuttavat 
mm. kohteen rakenne ja koko sekä palvelusuunnat ja niiden määrä (esimerkiksi festi-
vaaleilla olevassa myyntiteltassa on yksi palvelusuunta, kun myynti tapahtuu teltan yh-
deltä sivulta). Näiden toteutusten taloudellisista kustannuksista vastaavat usein kump-
panitoimijat itse.  
Monissa tapahtumissa toteutetaan ja esitetään erilaisten taiteilijoiden tekemiä itsenäisiä 
taideteoksia. Näiden toteutusten koko ja luonne vaihtelevat pienistä taideteoksista suu-
riin ulkovalaisuihin ja projisointeihin. Samoin kuin kumppanituotannot, myös taidekohteet 
voivat vaikuttaa aluevalaistuksen suunnitteluun tai toimia osana sitä, ja niistä tehdään 
erillinen tekninen suunnittelu. Taiteilijat ovat usein tapahtuman järjestäjän paikalle kut-
sumia, jolloin järjestäjä määrittelee teoksen sijainnin ja budjetin. (Lundahl 3.3.2020.) 
Kumppanituotantojen ja taideteosten lisäksi myös muita suurempia aluevalaistuksen 
kohteita voi olla kokemukseni mukaan järkevää käsitellä itsenäisinä kokonaisuuksia sil-
loin, kun niiden visuaaliseen suunnitteluun on haluttu tehdä erityinen panostus. Tällaisia 
ovat esimerkiksi suuremmat ruoka- ja anniskelualueet, VIP-alueet ja backstage-alueet. 
Myös näissä toteutuksissa voi olla mukana kaupallinen kumppani, jonka visuaalinen 
ilme, tuotteet ja palvelut voivat vaikuttaa kohteen suunnitteluun. 
3 Tekninen suunnittelu 
Tässä luvussa käsittelen tekniseen suunnitteluun liittyviä asioita lukuun ottamatta sähkö- 
ja signaalijärjestelmiä, joita käsittelen erikseen luvuissa neljä ja viisi. Tämän luvun tiedot 
perustuvat suurelta osin omiin työkokemuksiini aluevalaistuksen parissa. 
Oman kokemukseni mukaan visuaalisen ja teknisen suunnittelun välinen raja voi olla 
hyvin sumea. Yleisellä tasolla valosuunnittelija vastaa toteutuksen visuaalisen ilmeen 
luomisesta ja toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja tekninen suunnittelija vastaa va-
losuunnittelijan vision toteuttamisesta käytettävissä olevissa taloudellisissa ja teknisissä 
puitteissa. Valosuunnittelijan ja teknisen suunnittelijan työntekoon kuuluu luonnollisesti 
vuoropuhelua suunnitelmien toteutettavuudessa, ja usein työtehtävät ovat myös jonkin 
verran päällekkäisiä. On myös tavallista, että visuaalinen suunnittelu ja tekninen suun-
nittelu ovat saman henkilön vastuulla.  
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Valosuunnittelija voi tehdä vain konseptisuunnittelun, jolloin teknisen suunnittelijan tulee 
toteuttaa valosuunnittelijan visio, suunnitella funktionaalinen valaisu, valita niitä varten 
laitteet ja piirtää koko valokartta muun teknisen suunnittelun lisäksi. Visuaalinen suun-
nittelu voidaan tehdä toisaalta hyvin tarkasti, jolloin valosuunnittelija piirtää valmiit valo-
kartat sekä valitsee käytettävät laitteet ja valaisimet. Tällöin teknisen suunnittelijan vas-
tuulle jäävät lähinnä järjestelmäsuunnittelu, kaapelin määrien ja työn määrän arviointi 
sekä aikataulutus. 
3.1 Tekninen dokumentaatio 
Lundahlin (3.3.2020) mukaan aluevalaistuksen suunnitelma tehdään tapahtuman mitta-
kaavaan piirretyn aluesuunnitelman pohjalta. Aluesuunnitelmassa näkyvät tapahtuma-
alueen kiinteät ja väliaikaiset rakenteet, kuten rakennukset, esiintymislavat, teltat, aidat 
ja wc-alueet. Aluevalaistuksen kannalta on todella tärkeää, että suunnitelman pohjana 
oleva dokumentti on tarkka ja luotettava. Aluesuunnitelman pohjana voidaan käyttää 
yleensä valmiiksi saatavilla olevia digitaalisia karttoja. Esimerkiksi Helsingin kaupungin 
Kaupunkimittauspalveluilta on saatavilla erilaisia karttoja ja jopa 3D-mallinnuksia kau-
pungin alueista. 
Valokarttaan merkitään valaisinten sijainti, summittainen suuntaus ja ohjauksessa ole-
vien valaisimien DMX-osoitteet sekä mahdolliset värikalvot ja gobot (Värikalvoilla voi-
daan muuttaa valaisimen tuottaman valon sävyä. Gobot ovat metallista tai lasista tehtyjä 
levyjä, joilla voidaan heijastaa kuvioita tai muotoja pintoihin). Tavallisesta teatteri- tai ta-
pahtumavalokartasta poiketen valaisimia ja niiden suuntausta voidaan valokartassa ku-
vata esimerkiksi nuolilla. Merkintätapojen malleina käyttämiäni esimerkkejä käytetään 
paljon yleisötapahtumien aluevalaistusta toteuttaneessa Sun Effects Oy:ssä. Eri valai-
simia kuvaavat nuolet erotetaan toisistaan nuolen pituuden ja värin avulla. Tapahtuma-
alueiden laajuudesta johtuen aluevalokartan mittakaava on usein hyvin pieni ja valai-
simia on valokartassa suuri määrä. Yksinkertaistettujen symbolien käyttäminen selven-
tää valokarttaa ja tekee siitä helpommin luettavan. Aluevalaisuun käytettävät rakenteet, 
kuten trussi- ja rakennustelineet, merkitään valokarttaan kaksiulotteisina ylhäältä päin 
kuvattuina ja niiden yksityiskohdat, kuten osat ja rakenne, voidaan yksinkertaisimmissa 
rakenteissa merkitä kirjallisesti erilliseen ohjeeseen. Monimutkaisemmissa rakenteissa 





Kuvio 3. Kuuden C-Led-pesurin valaisinryhmä (kuva: Sun Effects Oy 2019). 
 
Kuvio 4. Valoketju eli hehkulamppuroikka trussiportissa ja aitalinjassa. Nuoli oikeassa alareu-
nassa osoittaa sähkön syöttöpisteen (kuva: Sun Effects Oy 2019). 
 





Kuvio 6. Valoketju ja kaksi kappaletta led-pesureita trussiportissa. Valoketjun merkintävärin 
kanssa samalla värillä on ilmoitettu valoketjun pituus (kuva: Sun Effects Oy 2019). 
Valokartan lisäksi tärkeä teknisen suunnittelun dokumentti on kohdeluettelo. Kohdeluet-
telo sisältää kaikki tapahtuma-alueen aluevalaistuksen kohteena olevat asiat. Ne voi-
daan jakaa pienempiin kokonaisuuksiin käyttötarkoitusten ja sijaintien perusteella, kuten 
esimerkiksi anniskelu- ja ruokateltat, wc-alueet ja backstage-alueet omina kokonaisuuk-
sinaan. Usein jako tapahtuu myös merkityksen ja koon perusteella, kuten suuremmat 
julkisivu- ja tilavalaisut sekä aiemmin mainitsemani kumppanitoteutukset ja muut itsenäi-
set kohteet. Kohdeluetteloon merkitään kohteessa käytettävä kalusto, kaapelit ja tarvik-
keet, tarvittava työvoimaresurssi ja rakennusaikataulu sekä mahdollinen kirjallinen oh-
jeistus toteutusta varten. Sen liitteenä voi myös olla tarkempi suunnitelma toteutuksesta. 
3.2 Aluevalaistuksen tuki- ja ripustusrakenteet 
Valaisinten asennukseen tarvitaan usein jokin kiinnityspiste, tai valaisimet tulee pystyä 
nostamaan tietyn tason yläpuolelle, jotta ne ovat tarkoituksenmukaisesti käytettävissä. 
Tähän voidaan käyttää alueella kiinteästi olevia rakenteita, mutta ne eivät välttämättä 
sijaitse sopivissa paikoissa valaistuksen toteutuksen kannalta. Oman kokemukseni mu-
kaan yleisimmät aluevalaistuksessa käytettävät valaisinten tuki- ja ripustusrakenteet 
ovat erilaiset trussirakenteet ja rakennustelineet. Näitä rakenteita suunnitellessa tulee 
ottaa huomioon mahdolliset yleisön ja huoltoliikenteen kulkureitit, pelastustiet ja muut 
turvallisuusasiat, kuten tuulikuormat. Varsinkin suuret, rakennustelineistä tehdyt koko-
naisuudet tilataan usein valmiiksi pystytettyinä niiden toimittajalta. Rakenteita pystyttä-
essä ja niissä työskennellessä on otettava erityisen tarkasti huomioon työturvallisuus, 
kuten putoamissuojaus ja nostotöiden turvallisuus. 
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3.3 Aluevalaistuksessa käytettävät valaisimet 
Aluevalaistuksessa käytetään suurta määrää erilaisia valaisimia eri käyttötarkoituksiin. 
Työ- ja kulkuvalaistukseen käytetään omien kokemuksieni mukaan usein led- tai halo-
geenityövalaisimia, valoketjuja eli hehkulamppuroikkaa sekä roikkalampuiksi kutsuttuja 
käsivalaisimia. Nämä valaisintyypit ovat taloudellisia vuokra- ja hankintahinnoiltaan sekä 
nopeita asentaa. Niillä saadaan helposti toteutettua työ- ja kulkuvaloa laajalle alueelle, 
ja ne soveltuvat ulkokäyttöön. Näistä syistä ne ovat yleisimpiä aluevalaistuksessa käy-
tettäviä valaisimia. Niiden lisäksi käytetään mm. erilaisia led-väripesureita, profiiliheitti-
miä ja liikkuvia heittimiä sekä monenlaisia muita valaisimia käyttötarkoituksesta riippuen. 
Valaisimet voivat olla joko staattisia tai dynaamisia. Staattisissa  valaisimissa ei ole hal-
littavissa olevia ominaisuuksia, vaan ne ovat jatkuvasti päällä. Dynaamiset valaisimet, 
kuten esimerkiksi led-pesurit ja liikkuvat valaisimet ovat ohjattavissa valo-ohjaimella. 
Kumppanitoteutuksissa käytetään usein myös erilaisia led-nauhoja ja -listoja sekä muita 
led-valaisimia. Käytettävien valaisimien määrään ja tyyppiin vaikuttaa paljon se, millai-
sessa ympäristössä tapahtuma järjestetään. 
Kaupunkimaisessa ympäristössä, jossa on paljon suoria, hyvin valoa heijastavia pintoja, 
voidaan mahdollisesti käyttää esimerkiksi väripesuihin pienempää määrää valaisimia 
kuin luonnollisemmassa ympäristössä vähemmän valoa heijastavia kohteita, kuten puita, 
valaistessa. Toisaalta kaupunkiolosuhteissa hajavalon määrä voi aiheuttaa ongelmia vä-
ripesujen toteutuksessa ja lisätä tarvittavan värivalotehon määrää. 
Aluevalaistuksen osana voidaan käyttää myös alueen kiinteää valaistusta, kuten katu-
valoja tai rakennusten ulkovaloja. Usein näiden valaisimien tuottamaa valoa myös muo-
kataan käyttämällä värikalvoja niiden sävyn muuttamiseksi tai himmentämiseksi. Tällöin 
tulee ottaa huomioon valaisimen tyyppi. Purkauslampuilla varustetut valaisimet polttavat 
värikalvon helposti puhki, tai ne voivat ylikuumentua ja rikkoutua, jos niihin käytetään 




Kuvio 7. Led-väripesureita aluevalaistuskäytössä Ruisrockissa (kuva: Antti Eronen 2017). 
3.4 Aikataulutus 
Toisin kuin yleisötapahtumien esiintymislavojen esitystekniikassa, aluevalaistuksessa 
toimitaan yhtä aikaa monen eri toimijan kanssa. Esiintymislavan ja sille tulevan muun 
tekniikan pystytys on suhteellisen selkeä kokonaisuus, jossa toimii suunnitellussa järjes-
tyksessä korkeintaan muutama eri toimija. Muulla tapahtuma-alueella työskentelee 
yleensä suuri määrä eri tahoja tapahtuman oman tuotannon tekijöistä ruokamyyjiin, an-
niskelusta telttafirmaan ja eri dekoraatiofirmoista wc-toimittajaan, joiden kaikkien toi-
minta ja aikataulut vaikuttavat aluevalon suunnitteluun ja toteutukseen. 
Oman kokemukseni perusteella aluevalaistuksen rakentamisen ja purkamisen aikataulut 
riippuvat suurelta osin muun tapahtuman rakennusaikataulusta. Kiinteitä rakenteita, esi-
merkiksi katuvalotolppia, aitoja ja rakennuksia lukuun ottamatta aluevalaistus rakenne-
taan suurelta osin kiinni tapahtuman väliaikaisiin rakenteisiin, kuten telttoihin ja siirrettä-
viin aitoihin. Sama järjestys pätee myös valaistuksen purkamiseen tapahtuman jälkeen. 
Aluevalaistuksen kalusto täytyy saada purettua ennen kuin muita tapahtuman väliaikais-
rakenteita aletaan purkaa. Varsinkin kesätapahtumissa aikataulu on usein tiukka, koska 
tapahtumissa käytettävät teltat ja muu väliaikainen infrastruktuuri ovat todennäköisesti 
olleet käytössä toisessa tapahtumassa edellisenä viikonloppuna ja siirtyvät seuraavaan 
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tapahtumaan heti, kun se on mahdollista. Aluevalaistuksen rakentaminen kannattaa siis 
aina aloittaa niistä kohteista, jotka eivät ole riippuvaisia muiden toimijoiden aikatauluista. 
Lisäksi aikataulua laatiessa tulee kiinnittää erityisestä huomioita kohteisiin, joissa alue-
valaistuksen rakentaminen tapahtuu kahden eri toimijan työsuoritteiden välisenä aikana. 
Aikatauluihin tulee lähes aina odottamattomia muutoksia, ja siksi onkin hyvä varmistaa, 
että myös omassa aikataulussa on jouston varaa niin, että jokaiselle työntekijälle on jat-
kuvasti töitä rakentamisen ja purkamisen aikana.  
3.5 Henkilökunta 
Aikataulun laatimisen yhteydessä lasketaan myös työvoiman tarve. Aluevalaistuksen to-
teutuksessa tulee aina olla mukana esimies, joka vastaa kokonaisuuden hallinnasta ja 
aikataulussa pysymisestä. Kävijämäärältään suurimpien tapahtumien, kuten merkittä-
vimpien kesäfestivaalien, tai muiden kalustomäärältään ja pinta-alaltaan laajojen tapah-
tumien aluevalaistustoteutuksissa kannattaa olla kahdesta kolmeen esimiestä. Esimie-
het eivät yleensä osallistu varsinaiseen toteuttavaan työhön vaan keskittyvät johtamaan 
työtä. Heillä tulee myös olla paras mahdollinen tieto tapahtuman teknisen suunnittelun 
yksityiskohdista ja kokonaisuudesta. Usein aluevalaistuksen tekninen suunnittelija toimii 
myös rakentamisen esimiestehtävissä.  
Varsinaisten esimiesten lisäksi tarvitaan kokeneempia teknikoita toimimaan suurempien 
yksittäisten kohteiden pystytyksen esimiehinä. Nämä kohde-esimiehet vastaavat yksit-
täisten kohteiden pystytyksestä ja osallistuvat myös käytännön työhön. Lisäksi tarvitaan 
luonnollisesti teknistä henkilökuntaa aluevalaistuksen rakennustyöhön. Henkilöstöä pal-
katessa kannattaa varmistaa, että rakennukseen ja purkuun saadaan erilaisia tarpeelli-
sia erikoistaitoja, kuten signaali- ja sähkötekniikkaa osaavia ja erilaisten koneiden käsit-
telyä hallitsevia henkilöitä, riippuen luonnollisesti kyseisen aluevalokokonaisuuden luon-
teesta. Aikataulu tulisi rakentaa niin, että työn määrä jakautuisi mahdollisimman tasai-
sesti eri rakennus- ja purkupäiville. Rakennuksen ja purun lisäksi henkilökuntaa tarvitaan 
usein myös varsinaisten tapahtumapäivien aikaiseen päivystykseen mahdollisten vikati-
lanteiden varalta ja esimerkiksi vaihtamaan rikkoutuneita polttimoita. 
3.6 Logistiikka ja työkoneet 
Omien kokemuksieni mukaan aluevalaistustoteutuksen logistisessa suunnittelussa tulee 
ottaa huomioon tarvittavan kaluston määrä, mahdollinen varastointikapasiteetti ja muu 
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tavaraliikenne alueella. Usein tapahtuma-alueella ei ole saatavilla riittävästi varastotilaa. 
Näissä tilanteissa voi olla hyvä käyttää vuokrattavaa puoliperävaunua, kuorma-autoa tai 
konttia, joka jää varasto- ja työtilaksi alueelle koko tapahtuman ajaksi. Kalustoa voi tulla 
myös eri ajankohtina muiden tapahtumien aikatauluista riippuen ja sitä voi tulla myös 
useilta eri toimittajilta. Myös rakentamisen ja purkamisen aikainen kaluston liikuttaminen 
tulee ottaa huomioon logistisessa suunnittelussa. Tapahtuma-alueet ovat usein suuria, 
ja tapahtuma-alueen sisäiset kuljetukset tulee ottaa huomioon kokonaisuudessa. 
Useissa tapahtumissa käytetään rakennusaikana mönkijöitä ja kevyitä perävaunuja pie-
nemmän kaluston ja pakettiautoja suurempien tavaramäärien kuljettamiseen. Myös tyh-
jien kuljetuslaatikoiden varastointi tai mahdollinen poiskuljettaminen tulee ottaa huomi-
oon. 
Aluevalaistuksen toteutus vaatii kuljetuskaluston lisäksi usein myös muita työkoneita. 
Kuorma-autojen ja rekkojen purkuun, betonipainojen siirtoon ja rakenteiden pystytyk-
seen sekä kaluston nostoon käytetään trukkeja, pyöräkuormaajia ja kurottajia. Lisäksi 
valaisinten asennukseen ja suuntaukseen tarvitaan usein henkilönostimia, kuten ajetta-
via saksilava- ja nivelpuominostimia ja autonostureita. Työkoneet voivat olla yhteiskäy-
tössä tapahtumaa järjestävän tahon kanssa tai tarkoitettuja vain aluevalaistuksesta vas-
taavan toimijan käyttöön riippuen siitä, kuinka paljon niille on tarvetta ja mitä asiakkaan 
kanssa on sovittu. Mikäli päädytään yhteiskäyttöön, on tärkeää, että työkoneresurssien 
käytöstä on sovittu tarkkaan, jottei pääse käymään niin, että työt seisovat soveltuvan 
koneen puuttmisen takia. Työkoneita varten tulee myös olla saatavilla osaavia henkilöitä 
niiden kuljettajiksi. Henkilönostimien ja kuormauskoneiden käyttöä sekä kaluston kulje-
tuksia suunnitellessa tulee ottaa huomioon koneiden ja kuljetuskaluston vaatima tila ja 
maaston kantavuus. 
4 Sähköistys 
Seuraavissa kahdessa luvussa käsittelen tapahtumasähköistystä ja valo-ohjausjärjestel-
miä aluevalaistuksen näkökulmasta. Näiden kokonaisuuksien teknisestä luonteesta joh-
tuen lähestymistapa asioihin on erilainen kuin kahdessa edeltävässä luvussa. Varsinkin 
sähköistykseen liittyy paljon lainsäädäntöä, määräyksiä ja turvallisuusnäkökulmia, joiden 
käsittelyn koen tarpeelliseksi opinnäytetyössäni. 
Suurten ulkoyleisötapahtumien aluevalaistuksen toteutuksissa on kolme erityisen mer-
kittävää sähköistyksen kannalta huomioon otettavaa asiaa. Suurten yleisötapahtumien 
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alueet ovat laajoja, joten sähkökaapeleiden pituudet on ehdottomasti otettava suunnitte-
lussa huomioon. Lisäksi ulko-olosuhteiden takia on kiinnitettävä huomiota kosteussuo-
jaukseen ja siihen, että käytettävä kalusto on soveltuu ulkokäyttöön. Lisäksi on otettava 
huomioon yleisötilaisuuksien erityisvaatimukset sähköjärjestelmän toteutukselle, kuten 
ohjeet kaapeleiden suojauksesta yleisöalueilla. 
Vaikka aluevalaistuksen teknisen suunnittelijan työtehtäviin ei kuulu varsinainen säh-
kösuunnittelu, on hänellä oltava perustiedot ulkoyleisötapahtumien sähköjärjestelmistä, 
sähköturvallisuudesta ja suojausmenetelmistä pystyäkseen suunnittelemaan omaan 
vastuualueeseensa kuuluvien valaisinten ja laitteiden sähköistyksen ja kaapeloinnin. 
Esimerkiksi riittävien oikosulkuvirtojen varmistaminen ei kuulu aluevalaistuksen teknisen 
suunnittelijan työtehtäviin, vaan se on tapahtuman pienjänniteverkosta vastaavan toimi-
jan vastuulla. Teknisen suunnittelijan on silti hyvä ymmärtää kaapelin pituuksien vaikutus 
sähköjärjestelmän toimintaan ja perusasiat oikosulkuvirran merkityksestä. Riittävän tie-
topohjan avulla voidaan varmistaa toimivan pienjänniteverkon ja aluevalaistuksen säh-
köjärjestelmän toteutus yhdessä pienjänniteverkon toimittajan kanssa. 
4.1 Ulkoyleisötapahtumien sähköjärjestelmät 
Festivaalien ja muiden ulkoyleisötapahtumien järjestämispaikat ovat yleensä puistoalu-
eita tai muita vastaavia julkisia ulkotiloja. Osaan tapahtumakäytössä olevia alueita on 
rakennettu tapahtumakäyttöä varten kiinteä pienjänniteverkko omalla muuntamolla, 
mutta suuressa osassa tapahtumapaikkoja sellaista ei ole. Niissäkin paikoissa, joihin on 
rakennettu tapahtumakäyttöön soveltuva verkko, se ei yleensä kata koko tapahtuma-
aluetta, ja sitä ei ole mitoitettu kattamaan koko tapahtuman sähkön tarvetta. Tästä joh-
tuen suuren ulkoyleisötapahtuman toteutus edellyttää lähes aina tilapäisen pienjännite-
verkon rakentamista. (Kotovuori 2010, 1.) Tapahtuman väliaikainen pienjänniteverkko 
on sähköjärjestelmä, jolla toteutetaan sähköenergian jakelu esiintymislavoille, alueva-
laistukselle, ruoka- ja juomamyyntiin sekä kaikkiin muihin tarpeisiin (Kotovuori 2010, 2). 
Pienjännitteellä tarkoitetaan korkeintaan 1000 voltin vaihtojännitettä tai 1500 voltin tasa-
jännitettä (SFS 600-1, 3). Tapahtumakäyttöön rakennetun tilapäisen pienjänniteverkon 
nimellisjännite on 230/400 V, kuten jakeluverkoissa yleensä (SFS 6000-8-801.312). Ylei-
sötapahtuman pienjänniteverkon tehonlähteenä voi toimia kiinteän verkon muuntamossa 
oleva syöttö, moottorigeneraattori, näiden yhdistelmä tai useammasta moottorigeneraat-
torista muodostettu järjestelmä (Kotovuori 2010, 18–22). 
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4.1.1 Sähkötyö ja -turvallisuus sekä vastuualueet 
Suurten ulkoyleisötapahtumien tilapäisen pienjänniteverkon rakentamisesta ja toimin-
nasta vastaa pääsääntöisesti joko tapahtuman järjestäjän palkkaama pätevä henkilö tai 
alihankkijayritys. Väliaikaisen pienjänniteverkon rakentaminen on sähkötyötä, jolloin siitä 
vastaavalla toiminnanharjoittajalla tulee olla Sähköturvallisuuslain neljännen luvun 55 
§:n mukaiset edellytykset, kuten esimerkiksi nimetty sähkötöiden johtaja (Sähköturvalli-
suuslaki 2016, luku 4, 55§). Sähkötöiksi ei kuitenkaan lasketa alle 50 voltin vaihtojännit-
teisiin tai alle 120 voltin tasajännitteisiin eli niin sanottuihin pienoisjännitteisiin laitteisiin 
kohdistuvia sähkötöitä (Sähköturvallisuuslaki 2016, luku 4, 56§). Pienoisjännitteitä käy-
tetään usein esimerkiksi led-nauhoissa, -listoissa ja -pienvalaisimissa. Tapahtumasäh-
köistyksessä tehtäviä tilapäisiä sähköasennuksia koskevat SFS 6000 -standardin osien 
1–6 vaatimukset sekä erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset 7-704 ”Rakennustyö-
maat”, 7-711 ”Näyttelyt, esitykset ja näyttelyosastot” ja 7-740 ”Huvipuistojen, tivolien ja 
sirkusten huvilaitteiden, myyntikojujen ja vastaavien tilapäiset asennukset”.  
Tärkein sähköjärjestelmien turvallisuusasia on suojaus sähköiskulta. Suojaus voidaan 
toteuttaa kolmella eri tavalla. Perussuojauksella estetään ihmisiä joutumasta kosketuk-
siin jännitteellisten osien kanssa esimerkiksi koteloinnilla. Vikasuojauksella tarkoitetaan 
jännitteelle alttiiden osien suojamaadoitusta. Lisäsuojaus taas tarkoittaa suojalaitteen, 
kuten vikavirtasuojan käyttöä. (D1-2017, 78–85.) Toinen tärkeä suojausasia on ylivirta-
suojaus eli suojaus ylikuormitukselta ja oikosululta. Ylivirtasuojaus toteutetaan yleisesti 
automaattijohdonsuojalla (D1-2017, 135–136). 
Suojauslaitteet voidaan jakaa kahteen ryhmään, johdonsuojiin ja vikavirtasuojiin. Joh-
donsuojat (sulakkeet ja automaattijohdonsuojakatkaisijat) suojaavat sähköjärjestelmää 
ylikuormitukselta ja oikosuluilta. Johdonsuoja katkaisee jännitteen virtapiiristä sen nimel-
lisvirran ylityttyä. (Harsia 2008a.) Vikavirtasuoja mittaa vaihe- ja nollajohtimen välisen 
virran eroa ja katkaisee jännitteen sen nimellisarvon ylityttyä. 30 mA ja sitä pienemmän 
nimellisarvon vikavirtasuojat estävät hengenvaarallisen virran kulun ihmisen kehon läpi 
ja toimivat henkilösuojina, kun taas suuremmat vikavirtasuojat toimivat palosuojina. 100-
200 mA:n sähköisku vaihtovirrasta voi aiheuttaa kuoleman, joten johdonsuojat eivät toimi 




Vikavirtasuojauksen käytöstä määrätään SFS 6000 -standardissa seuraavasti: 
Vikavirtasuojan käyttö 
Jokainen ryhmäjohto, joka syöttää 
– valaistusta 
– korkeintaan 32 A pistorasioita 
– taipuisalla kaapelilla syötettyä siirrettävää enintään 32 A sähkölaitetta 
on suojattava mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla. 
HUOM. Lisäsuojauksen vaatimus johtuu lisääntyneestä kaapelien vaurioitumisen 
riskistä. (SFS 6000-7-740.415.1) 
Suuri osa ulkoyleisötapahtumien aluevalaistuksesta tapahtuu luonnollisesti ulkona, joten 
kalusto on usein sään armoilla. Ulkotiloissa käytettävien kaapeleiden ja laitteiden tulee 
olla ulkokäyttöön soveltuvia, tai ne tulee suojata sääolosuhteilta. Laitteiden ja kaapelei-
den soveltuvuus erilaisiin olosuhteisiin voidaan varmistaa IP-luokituksesta, joka kertoo 
laitteen suojauksen ulkoisia uhkia, kuten pölyä ja vettä, vastaan. Ulkokäyttöön tulevien 
laitteiden IP-luokituksen tulee olla vähintään IPX4 tai, jos laite on suojattu sateelta, IPX1 
(D1-2017, 179). 
Taulukko 1. IP-Luokitus, ensimmäinen numero (D1-2017, 175). 
1. tunnus-  
numero   
Suojaus vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä 
0 Suojaamaton 
1 Suojaus halkaisijaltaan 50 mm tai suuremmilta objekteilta 
2 Suojaus halkaisijaltaan 12,5 mm tai suuremmilta objekteilta 
3 Suojaus halkaisijaltaan 2,5 mm tai suuremmilta objekteilta 








Taulukko 2. IP-luokitus, toinen numero (D1-2017, 175). 
2. tunnus- 
numero   
Suojaus veden sisäänpääsyn haitallisilta vaikutuksilta 
0 Suojaamaton 
1 Suojaus pystysuoraan tippuvalta vedeltä. 
2 Suojaus pystysuoraan tippuvalta vedeltä (laitteen kallistus 
korkeintaan 150) 
3 Suojaus vesisateelta 
4 Suojaus roiskuvalta vedeltä. 
5 Suojaus vesisuihkulta 
6 Suojaus voimakkaalta vesisuihkulta. 
7 Suojaus lyhytaikaisesti upotettuna 
8 Suojaus jatkuvasti upotettuna 
 
Ulkokäyttöön soveltumattomien laitteiden ja valaisimien suojaukseen voidaan käyttää 
myös erilaisia suojausratkaisuja, kuten liikkuvien heittimien suojahuppuja ja -kupuja sekä 
erilaisia suojakoteloita. Kun laite on suojarakenteen sisällä, voidaan yhdistelmän katsoa 
olevan suojarakenteen IP-luokituksen mukainen kokonaisuus, kunhan suojausta käyte-
tään valmistajan ohjeiden mukaan ja laitteet ovat yhteensopivia keskenään.  
 




Kuvio 9. Sisäkuva suojakoteloon rakennetusta E-Cue Butler XT2 -ohjainlaitteesta (kuva: Antti 
Eronen 2020). 
4.1.2 Kaapelit ja sähkökeskukset 
Paras kaapelivaihtoehto aluevalaistuksen sähköjärjestelmissä on kumikaapeli, jonka 
johtimet ovat monisäikeisiä kuparijohtimia. Kumikaapeli on ominaisuuksiltaan väliaikai-
seen käyttöön sopivaa ja taipuisaa, ja se kestää hyvin toistuvaa asennusta, purkua, kul-
jetusta ja varastointia. (Kotovuori 2010, 24.) 
Johtojen valinta ja asentaminen 
Jos kaapelilla on mekaanisen vahingoittumisen vaara, on käytettävä armeerattuja 
tai mekaanisia rasituksia vastaan suojattuja kaapeleita. 
Lisätään: 
Kaapeleiden on oltava poikkipinnaltaan vähintään 1,5 mm2 kuparikaapeleita, jotka 
täyttävät standardisarjojen SFS-EN 50525-21 tai SFS-EN 50525-31 tyyppikohtai-
set vaatimukset. 
Taipuisia kaapeleita ei saa sijoittaa yleisölle avoimille alueille, ellei niitä ole suojattu 
mekaaniselta vahingoittumiselta. (SFS 6000-7-711.52)  
Kumikaapeleiden liittiminä käytetään kolmivaihekaapeleissa SFS-EN 60309 -standardin 
mukaisia, yleisesti voimavirtaliittimiksi kutsuttuja 3L-N-PE-pistokytkimiä (kolmivaiheiset 
pistotulpat, jatkopistorasiat ja kojevastakkeet) ja yksivaihekaapeleissa SFS-EN 5610-
standardin mukaisia suojakoskettimellisia pistokytkimiä (sukopistotulpat ja -jatkopistora-
siat). Kyseiset liittimet ovat yleisesti käytössä yksivaiheisina 16 A:n virtaan asti ja kolmi-
vaiheisina 16 A:n, 32 A:n, 63 A:n ja 125A :n virroilla. 
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Aluevalokäyttöön soveltuvat esimerkiksi työmaakäyttöön tarkoitetut pistorasiakeskukset, 
mutta myös nimenomaan tapahtumatekniikan käyttöön suunniteltuja keskuksia on ole-
massa. Pistorasiakeskukset on yleensä varustettu 3-vaiheisella kojevastakkeella tai 
syöttökaapelin päässä olevalla 3-vaihepistotulpalla, ja niissä käytetään eri virroille mitoi-
tettuja 1- ja 3-vaiheisia pistorasioita.  
Keskusten valinnassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että useamman pistorasian vika-
virtojen summautumisen välttämiseksi pistorasiaryhmien kannattaa olla mieluummin yk-
sittäin vikavirtasuojattuja kuin yhdellä keskuskohtaisella vikavirtasuojalla varustettuja. 
Yleisin vikavirran aiheuttaja aluevalaistuksessa on kosteuden aiheuttama maasulku. 
Henkilösuojaukseen tarkoitetun vikavirtasuojan nimellistoimintavirta on 30 milliampeeria. 
Yhdellä vikavirtasuojalla varustetussa sähkökeskuksessa, jossa on esimerkiksi kuusi 
pistorasiaryhmää, voi yhdessä pistorasiaryhmässä olla keskimäärin vain alle 5 milliam-
peeria vikavirtaa ennen vikavirtasuojan toimintaa ja jännitteen katkeamista. Jos taas jo-
kainen pistorasiaryhmä on suojattu ryhmäkohtaisella vikavirtasuojalla, voi jokaisessa 
ryhmässä olla 30 milliampeerin vikavirta ennen vikavirtasuojan toimintaa. Ryhmäkohtai-
silla vikavirtasuojilla varustetussa keskuksessa on etuna myös se, että vikavirtasuojan 
toiminta tekee jännitteettömäksi vain vikavirran aiheuttaneen pistorasiaryhmän.  
Keskusten ketjuttamista varten keskuksesta tulisi löytyä pistotulpan tai kojevastakkeen 
kanssa samankokoinen rinnankytketty suojaamaton pistorasia. 3x16 A -syötön kolmeen 
sukopistorasiaan jakava adapteri ei varsinaisesti ole sähkökeskus, mutta sitä käytetään 
yleisesti 3x16 A -alakeskusten sijasta, koska oikeantasoinen suojaus on syötössä jo ole-
massa. 
4.2 Aluevalaistuksen sähköistyksen suunnittelu 
Yleisötapahtuman varsinaisen sähkösuunnittelun tekee väliaikaisesta pienjännitever-
kosta vastaava taho, mutta aluevalaistuksen teknisen suunnittelijan tehtäviin kuuluu 
suunnitella aluevalaistuksen sähköistys ja kaapelointi pienjänniteverkon toimittajan kes-
kuksista tai sähkön syötöistä eteenpäin. Teknisen suunnittelijan tulee kuitenkin hallita 
omaan vastuualueeseensa kuuluvan kaluston kuorman laskenta, kaapeloinnin suunnit-
telu ja tarvittavien kaapeleiden laskenta sekä perusasiat kolmivaihesähköstä, kuten vai-
heiden tasaisen kuormituksen tärkeys. 
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Sähköistyksen suunnittelu alkaa aina käytettävän kaluston sähkön tarpeen ja sijainnin 
arvioinnista. Aluevalaistus kattaa usein laajan alueen, joten suunnittelu kannattaa toteut-
taa jakamalla kokonaisuus selkeisiin pienempiin osiin esimerkiksi käyttötarkoituksen mu-
kaan. Kun koko sähköntarve on tiedossa, käydään sähköntarpeet ja syöttöjen sijainnit 
läpi tapahtuman pienjänniteverkon rakentamisesta vastaavan tahon kanssa. Syöttöihin 
kannattaa aina tilata toimittajalta myös sähkökeskukset ja varmistaa, että kyseiset kes-
kukset ovat vain aluevalaisun käytössä ja että käyttötarkoitus on merkitty keskukseen. 
Tämä selkeyttää toimintaa rakennusvaiheessa ja helpottaa mahdollista vianetsintää 
sekä varmistaa sen, etteivät muiden tapahtuman toimijoiden ongelmatilanteet pimennä 
heti aluevalaistusta tai aluevalaistuksen vikatilanteet haittaa muita toimijoita. Syöttö kan-
nattaa aina tilata mahdollisimman lähelle sähköä tarvitsevaa kohdetta. Jos tämä ei ole 
helposti toteutettavissa kannattaa asiasta mainita pienjänniteverkon toimittajalle. Tällai-
nen tilanne voi tulla vastaa esimerkiksi valaisinten sijoituspaikan ollessa korkealla katolla 
tai muuten haastavassa paikassa, mikä vaatii pitkän kaapelivedon syöttöpisteestä. 
Sähköistyssuunnitelman pohjana käytetään aluevalaistuskarttaa, jossa näkyvät myös 
kiinteät ja väliaikaiset rakenteet. Aluevalaistuksen sähkökuvaan merkitään selkeästi säh-
kösyötöt sähköjärjestelmän toimittajan kanssa sovitulla tavalla. Aluevalaistuksen säh-
kösyötöt kannattaa merkitä karttaan selvästi eri tavoin kuin muut sähkösyötöt. Sähkön-
syötöistä kannattaa tehdä myös erillinen dokumentti, jossa näkyy selvästi jokainen syöt-
töpiste, syötön koko, arvioitu kokonaiskuorma, mahdollisesti syötön mukana toimitettava 
sähkökeskus sekä aikaväli, jolloin syötön on oltava aluevalaistuksen käytettävissä. Sel-
keä dokumentointi helpottaa yhteistyötä pienjänniteverkon toimittajan kanssa ja sillä voi-
daan varmistaa, että sähkösyötöt löytyvät oikean kokoisina oikeista paikoista. 
Kaapeleiden määrän arviointi on tärkeä osa aluevalaistuksen teknistä suunnittelua. Va-
lokartan selvyyden säilyttämiseksi kohdekohtaisia kaapeleita ei kuitenkaan piirretä ilman 
erityistä syytä aluevalokarttaan. Isommista ja monimutkaisemmista kohteista voidaan 
tehdä kohdekohtaisia suunnitelmia ja valokarttoja, joissa on valaisinten lisäksi merkittynä 
myös kaapelointi. Kaapeleiden määrät kannattaa arvioida kohteittain tai joissain tapauk-
sissa alueittain tai kohderyhmittäin yhdessä käytettävien valaisimien ja muiden laitteiden 




4.2.1 Sähkön tarpeen ja sähkön syöttöjen arviointi 
Tarvittavan sähkön määrä riippuu luonnollisesti käytettävien valaisimien ja muiden lait-
teiden kokonaisvirrankulutuksesta. Kulutus kannattaa laskea kohteittain ja pitää samalla 
mielessä sähkönsyöttöpisteiden sijainnit. Lineaarisen ja resistiivisen, kuten himmentä-
mättömien hehkulamppujen ja halogeenivalaisimien, kuorman virrankulutus lasketaan 
yksinkertaisella laskukaavalla I = P/U, jossa I on virta ampeereina, P on laitteen teho 
watteina ja U jännite voltteina (Cadena 2014, 95). Resistiivisessä ja lineaarisessa kuor-
massa jännite ja virta ovat ajallisesti samassa vaiheessa, eli niiden aaltomuoto nousee 
ja laskee samanaikaisesti (Cadena 2014, 90). 
Aluevalaistuksessa käytetään kuitenkin yleisesti valaisimia ja laitteita, joiden kuorma on 
lineaarisen ja resistiivisen sijaan epälineaarinen ja reaktiivinen, kuten led-valaisimet, pur-
kauslampuilla varustetut valaisimet ja himmennetyt halogeenivalaisimet sekä useiden 
muiden laitteiden virtalähteet. Tällaisessa kuormassa jännite ja virta eivät ole ajallisesti 
samassa vaiheessa (Cadena 2014, 90), joten osa virrasta ei niin sanotusti tee työtä, 
vaan tuottaa loistehoa. Tällöin laitteen virrankulutus on suurempi kuin tehon ja jännitteen 
perusteella pitäisi olla (Cadena 2014, 95). Reaktiivista ja epälineaarista kuormaa tuotta-
vissa laitteissa, kuten purkauslampuissa ja led-valaisimissa, vaihe-eroa on yleensä kom-
pensoitu komponenteilla, mutta niiden kuormaa ei kuitenkaan ole mahdollista saada täy-
sin lineaariseksi. Yleensä laitteesta löytyy tyyppikilpi, jossa on ilmoitettu tehokerroin. Re-
aktiivisen kuorman virrankulutus saadaan laskettua kaavalla I = (P / U) / cos φ, jossa I 
on virta ampeereina, P on laitteen teho ja cos φ on laitteen tehokerroin (Cadena 2014, 
95). Joissain, yleensä halvemmissa laitteissa reaktiivista kuormaa ei ole välttämättä 
kompensoitu lainkaan ja tehokerroin voi olla jopa 0,5, jolloin laitteen virrankulutus on 
kaksinkertainen suhteutettuna tehoon (Cadena 2014, 97). 
Oman kokemukseni mukaan yksittäistä syöttöä mitoittaessa kannattaa jättää vaihekoh-
taista toleranssia noin 10 % vaiheen maksimikuormasta sekä noin 20 % kasvunvaraa 
lisätarvetta varten. Yksittäiseen syöttöön ei kannata koskaan laittaa sen sallimaa maksi-
mikuormaa, koska aina on mahdollisuus, että siihen kytketään virheellisesti jotain muuta 
kuin on tarkoitettu. Kannattaa myös ottaa huomioon, että halogeenipolttimoilla ja hehku-
lampuilla on joskus taipumus palaa kirkkaampina ennen loppuun palamistaan johtuen 
hehkulangan osittaisesta oikosulusta, ja tällöin myös kyseisen laitteen virrankulutus nou-
see huomattavasti. Aina on myös mahdollista, että johonkin aluevalaistuksen pisteeseen 
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tarvitaan lisää valaistusta, ja sen toteuttaminen on helpompaa, kun mahdollinen lisätarve 
on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 
Mielestäni kannattaa aina yhden syötön koon ylittyessä sähköntarpeen suhteen siirtyä 
suoraan seuraavaan syöttökokoon. Esimerkiksi yksivaiheisen 16 ampeerin syötön jää-
dessä pieneksi kannattaa usein siirtyä suoraan 3x16 A -syöttöön kahden yksivai-
hesyötön sijaan varsinkin, jos syöttöpisteeseen tulee jonkin verran matkaa. Yksi kaapeli 
on kustannukseltaan yleensä kahta kaapelia edullisempi vaihtoehto. Sama pätee usein 
myös isompiin syöttöihin. Neljää 32 ampeerin vaihetta varten tarvitaan joka tapauksessa 
63 ampeerin kolmivaihesyöttö. Näin saadaan myös helpommin pidettyä aluevalaistus 
kokonaan omissa sähkökeskuksissaan. Kolmivaiheiset syötöt tulee aina kuormittaa 
mahdollisimman tasaisesti kaikkien kolmen vaiheen kesken vinokuorman ja sen aiheut-
tamien ongelmien, kuten nollajohtimen ylikuormittumisen välttämiseksi (Kotovuori 2010, 
41; Cadena 2014, 203-204). 
4.2.2 Kaapelointireitit ja kaapeleiden suojaus 
Kaapelointireitit kannattaa sijoittaa yleisöalueen ulkopuolelle aina, kun se on toteutuksen 
kannalta järkevää. Jos kaapelireitit kulkevat yleisöalueella, ne tulee suojata mekaani-
selta rasitukselta esimerkiksi kaapelikouruilla (SFS 6000-7-711.52). Jos kaapelikouruja 
ei jostain syystä haluta tai voida käyttää, voidaan kaapelointireitti toteuttaa myös ylä-
kautta trussirakenteen tai vaijerin varassa. Tällöin tulee huomioida tarkkaan kulkureitin 
leveys ja korkeus esimerkiksi tilanteissa, joissa reitti on hätäpoistumistie tai sillä on ta-
pahtuman aukioloaikojen ulkopuolista huoltoajoa. Rakenne tulee myös suunnitella va-
kaaksi ja turvalliseksi, eikä se saa missään tilanteessa liikkua paikaltaan.  
Kaapeleiden maahan kaivaminen ei ole yleensä suositeltavaa, koska niiden esiin kaiva-
minen tapahtuman jälkeen erityisesti yleisön kulkureiteillä voi olla maan tiivistymisen ta-
kia todella vaikeaa. Jos muita reittejä ei ole käytettävissä, voidaan kaapelit putkittaa maa-
han (Lundahl 3.3.2020). Putkittaminen mahdollistaa kaapelin purun ja myös saman reitin 
käyttämisen uudestaan, kunhan putkeen jätetään kaapelin purun yhteydessä vetonaru. 
Putkien kaivaminen maan sisään voi vaatia paikasta riippuen tapahtuma-alueen haltijan 
luvan. Asiaankuuluva selvitystyö kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, ja 
yleensä myös putken asennus on hyvä tehdä ennen varsinaista tapahtuman rakennus-
aikaa tai sen alkuvaiheessa. Helpoin tapa toteuttaa putkitus on teettää se alihankintana 
esimerkiksi asiaan perehtyneellä kaivinkoneurakoitsijalla. 
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4.2.3 Kaapeleiden pituudet ja oikosulkuvirrat 
Aluevalaistus kattaa usein koko tapahtuma-alueen, joka voi olla todella laaja.  Kaapelei-
den pituus voi helposti kasvaa liian pitkäksi. Liian pitkässä kaapelissa johdinmateriaalin 
sisäinen impedanssi nousee liian korkeaksi, jolloin johdinmateriaali alkaa vastustaa vir-
ran kulkua enemmän kuin kyseiselle kaapelille on tarkoitettu. Tämä vaikuttaa oikosulku-
virtaan ja aiheuttaa kaapelin ylikuumenemista ja jännitteen laskua. Riittävä oikosulkuvirta 
kannattaa varmistaa jo suunnitteluvaiheessa, koska toteutusvaiheessa sen korjaaminen 
voi olla hyvin työlästä (D1-2017, 94). Oikosulkuvirran tulee olla riittävän korkea, että se 
varmistaa johdonsuojan oikeanlaisen toiminnan oikosulkutilanteessa ennen kuin johdin-
materiaali ylikuumenee ja aiheuttaa vaurioita kaapelille (Tiainen 2010). 
Johdinmateriaali vastustaa aina jonkin verran virran kulkua riippuen sen rakenteesta ja 
poikkipinta-alasta (ks. taulukko 3). Aluevalaistuksessa käytettävissä kumikaapeleissa 
johdinaine on yleensä kuparia. Johdinmateriaalin sisäisen impedanssin noustessa yhä 
suurempi osa kaapelin läpi kulkevasta virrasta muuttuu lämpöenergiaksi. Tämä johtaa 
jännitteen laskuun kaapelin loppupäässä. Kun johdinmateriaali vastustaa virran kulkua 
liikaa, se alkaa vaikuttaa hyötykuorman kanssa sarjaan kytketyn lämpövastuksen tavoin 
ja jännite kaapelin päässä laskee. (Cadena 2014, 272) 
Taulukko 3. Kuparikaapeleiden yksittäisen johtimen likimääräisiä impedansseja johdinlämpöti-
lassa 80°C (D1-2017, 96) 
Johtimen poikkipinta-ala Impedanssi (W/km) 
1,5 mm2 14,620 
2,5 mm2 8,770 
6 mm2 3,660 
16 mm2 1,418 
50 mm2 0,489 
 
Kaapelin johdinmateriaalin liian korkea sisäinen impedanssi aiheuttaa kuumenemista ja 
jännitteen laskua. Tämä voidaan estää pienentämällä syöttöön kytkettyä kuormaa, mutta 
kuorman pienentäminen ei kuitenkaan korjaa liian matalaksi laskeneen oikosulkuvirran 
ongelmaa. Vaihtoehtoina on joko vaihtaa johdonsuoja nimellisvirraltaan pienemmäksi tai 
kasvattaa kaapelin poikkipinta-alaa, jolloin kaapelin impedanssi pienenee ja hyötykuor-
maa voidaan käyttää enemmän. 
25 
 
Yleisötapahtumissa usein käytettävissä valoketjuissa (ns. hehkulamppuroikassa) on 
kaapelissa tasavälein esimerkiksi e27-kantoja hehkulanka- tai led-lamppuja varten. Yk-
sittäiset valoketjut voivat olla pituudeltaan muutamasta metristä useaan kymmeneen 
metriä, mutta niissä käytetään usein jatkopistorasioita, jolloin niitä voidaan yhdistää pit-
kiksi ketjuksi. Näiden ketjujen yhteispituuden ei tule missään tapauksessa ylittää sataa 
metriä, ja ne on laskettava koko pituudeltaan kaapeleiksi kaapeloinnin oikosulkuvirtoja 
ja pituuksia arvioitaessa. 
Oikosulkuvirralle on olemassa taulukon 4 mukaiset johdonsuojatyypin minimiarvot kiin-
teitä sähköasennuksia varten. Väliaikaisia sähköjärjestelmiä ei ole säädelty yhtä tark-
kaan kuin kiinteitä, mutta koska samat fysiikan lait koskevat molempia, kannattaa mini-
miarvoja aina noudattaa.  

















Yleispätevää sääntöä kaapelien pituuksiin ja siihen, milloin tulisi käyttää poikkipinta-alal-
taan suurempaa kaapelia, ei ole olemassa johtuen siitä, että oikosulkuvirta ja virtapiirin 
kokonaisimpedanssi riippuvat aina kulloinkin käytössä olevan syötön impedanssista. 16 
A:n C-tyypin automaattijohdonsuojakatkaisijan pienin hyväksyttävä oikosulkuvirta on 160 
A, mutta riippuen pääkeskuksen sulakekoosta ja sen kokonaisimpedanssista voi oiko-
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sulkuvirta olla jopa monikymmenkertainen. Suunnitellessani tapahtumien valaisun väli-
aikaisia sähköjärjestelmiä olen mitannut 16 ampeerin kolmivaihesyötöille pienimmillään 
180 ampeerin ja suurimmillaan 2900 ampeerin oikosulkuvirtoja. Syötön oikosulkuvirran 
ollessa 180 ampeeria voidaan käyttää vain alle kymmenen metrin jatkojohtoa 2,5 mm2:n 
poikkipinta-alalla ilman, että oikosulkuvirta laskee liian alas 16 ampeerin c-tyypin johdon-
suojakatkaisijalle. 2900 ampeerin oikosulkuvirta puolestaan mahdollistaa yli 70 metriä 
pitkän poikkipinta-alaltaan 2,5 mm2:n jatkojohdon käyttämisen 16 ampeerin c-tyypin joh-
donsuojakatkaisijan kanssa. Nimellisarvoltaan pienemmän johdonsuojakatkaisijan käyt-
täminen mahdollistaa pidemmät kaapelipituudet. Toinen vaihtoehto pidemmän siirtomat-
kan turvalliseen toteutukseen on käyttää poikkipinta-alaltaan suurempaa kaapelia, jolla 
on matalampi impedanssi, kuten taulukko 4 osoittaa. 
Oikosulkuvirta voidaan laskea alla olevalla kaavalla, kunhan tiedetään kaavan muut te-
kijät. Yleensä kaikki muut tekijät ovat tiedossa tai ne voidaan päätellä, mutta impedanssi 
ennen suojalaitetta vaihtelee sähkön syötöstä riippuen. Kyseisen impedanssiarvon voi 
tarkistaa sähköjärjestelmän käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta, mikäli kyseinen doku-
mentti on saatavilla. Muissa tapauksissa impedanssin ennen suojauslaitetta voi saada 
selville vain mittaamalla. Pienjänniteverkon toiminnasta vastaavalla taholla on vastuu ta-
pahtuman väliaikaisen pienjänniteverkon oikosulkuvirroista. 
L= ([c x U] / [Ö3 x Ik] – Zv) / (2 x z) 
jossa  
L on johtopituus 
c  on kerroin 0,95, joka ottaa huomioon jännitteenaleneman liittimissä, 
johdoissa, sulakkeissa, kytkimissä jne. 
U pääjännite (V) 
Ik on oikosulkuvirta, joka aiheuttaa automaattisen poiskytkennän vaa-
ditussa ajassa 
Zv on impedanssi ennen suojalaitetta 
z on suojattavan johtimen impedanssi (W/km) 
Sallitun johtopituuden laskukaava (D1-2017, 96) 
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5 Signaali- ja ohjausjärjestelmät 
Visuaalisessa aluevalaistuksessa käytetään yleisesti led-valaisimia väripesujen toteute-
tukseen, profiilivalaisimia goboilla toteutettuja kuviointeja varten sekä muita mahdolli-
sesti ohjausta tarvitsevia dynaamisia valaisimia. Näitä laitteita voidaan usein käyttää 
myös ilman ohjausta, mutta esimerkiksi värin vaihdot on helpompi toteuttaa ohjausjär-
jestelmän kanssa. Ulkoyleisötapahtumien alueiden laajuus ja pitkät etäisyydet tuottavat 
haasteita signaalijärjestelmän toteutukselle. Visuaalisen valaistuksen toteuttaminen vaa-
tii usein valaisimien sijoittelun eli puolille tapahtuma-aluetta, ja varsinkin laajat yleisöalu-
eet voivat muodostua ongelmaksi signaalijärjestelmiä suunnitellessa ja toteuttaessa. 
Esittelen tässä luvussa yleisimpiä valaistustekniikan ohjausjärjestelmiä ja niiden käyttöä 
aluevalaistuksen näkökulmasta. 
5.1 Signaali- ja ohjausjärjestelmien laitetyypit 
Aluevalaistuksessa käytetään ohjattavien valaisimien lisäksi monenlaisia signaalin siir-
toon liittyviä laitteita. Ohjausjärjestelmä vaatii toimiakseen aina valo-ohjaimen, joka ky-
kenee tuottamaan DMX-signaalia tai on mahdollista kytkeä toimimaan ethernet-pohjai-
sessa valo-ohjausverkossa. Valo-ohjain voi olla pc-pohjainen, valo-ohjelmointiin sovel-
tuvaa ohjelmaa käyttävä tietokone, valopöytä, dmx-tallennin tai vastaava itsenäinen ns. 
”Stand-alone”-ohjain, johon voidaan tallentaa valotilanteita. Lisäksi voidaan käyttää et-
hernet-dmx-signaalimuuntimia, jotka muuttavat valo-ohjausverkon tietoliikenteen DMX-
signaaliksi. Ohjainjärjestelmän lisäksi tarvitaan usein myös DMX-jakovahvistimia, joilla 
saadaan jaettua ja vahvistettua DMX-signaalia (Howell 2010, 39). Verkkopohjaisissa 
valo-ohjausjärjestelmissä käytetään verkkokytkimiä, joilla saadaan verkkolaitteet yhdis-
tettyä toisiinsa (Howell 2013, 64). 
5.2 Langalliset ohjausjärjestelmät 
DMX512 on RS-485-standardiin perustuva valo-ohjaukseen tarkoitettu sarjaporttiväylä, 
joka toimii 250 kilobaudin nopeudella (Howell 2010, 28, 46). DMX512 on yleisin tapah-
tuma- ja teatterivalaistuksessa käytettävä ohjausstandardi. Yhteen syöttöön voidaan kyt-
keä jopa 32 laitetta, kaapelin pituus voi olla maksimissaan 300 metriä, ja yhdessä DMX-
universumissa voi olla maksimissaan 512 8-bittistä osoitetta. DMX-signaalia, toisin kuin 
esimerkiksi ethernet-verkkoa, voidaan linkittää laitteesta toiseen. (Howell 2010, 26.) 
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Suurin osa käytössä olevista ohjattavista valaisimista käyttää DMX-signaalia. Sitä käy-
tetään ohjaussignaalin jakamiseen valo-ohjaimelta tai joissain tapauksissa ethernet-
dmx-signaalimuuntimilta valaisimille ja muille ohjattaville laitteille.  
Aluevalaistuksen näkökulmasta DMX on hyvin käyttökelpoinen ohjaussignaali. Se on hy-
vin toimiva ja luotettava sekä yleinen tapahtumateknisissä toteutuksissa. DMX ei vaadi 
ohjattavan laitteen osoitteen ja oikean käyttöprofiilin valinnan lisäksi muuta määrittelyä. 
DMX-järjestelmä on kustannustehokas toteuttaa, koska käytännössä kaikki ohjattavat 
valaisimet ovat sen kanssa yhteensopivia. DMX myös mahdollistaa aluevalaistuksessa 
tärkeät pitkät kaapelipituudet. 
Ethernet-verkko on tiedonsiirtoon tarkoitettu osoitteellisen liikenteen pakettipohjainen 
protokolla (Howell 2013, 20, 107-109), joka on nopeudeltaan moninkertainen verrattuna 
DMX-väylään. Gigabit Ethernet -verkossa voidaan siirtää teoriassa 4000 DMX-universu-
mia, mutta vähintään CAT5-kuparikaapelia käytettäessä ethernet-verkon kaapelin suo-
siteltu enimmäispituus on vain sata metriä. Toisin kuin DMX, ethernet ei ole valaisimelta 
toiselle ketjutettavissa oleva protokolla, vaan verkoissa, joissa on enemmän kuin kaksi 
päätelaitetta, on käytettävä verkkokytkintä, ja jokaiselle päätelaitteelle on vedettävä oma 
kaapeli kytkimeltä. (Howell 2013, 38–39.) Valokuitumuunnosta käyttämällä voidaan siir-
tomatkassa päästä kymmenien kilometrien pituuteen riippuen kuidun tyypistä (Howell 
2013, 142–143).  
Merkittävä ethernet-verkkojen aluevalaistuskäyttöön vaikuttava tekijä on päätelaitteiden 
hinta verrattuna DMX-väylän laitteisiin. Harvat valaisimet ja muut valaistuksessa käytet-
tävät ohjauslaitteet voidaan kytkeä suoraan ethernet-verkkoon, vaan tarvitaan lisäksi 
päätelaitteita, jotka muuntavat ethernet-verkon DMX-väyläksi. DMX-signaalin kuljettami-
seen ethernet-verkon yli on useita eri vaihtoehtoja. Monilla valmistajilla on omat proto-
kollansa, ja niiden lisäksi on olemassa yleisessä käytössä olevia protokollia, kuten esi-
merkiksi Art-Net ja sACN (Howell 2013 27-31). Aluevalaistuksessa tarvitaan harvoin laa-
jaa ohjausjärjestelmää, joka mahdollistaa suuren tiedonsiirtomäärän. Suurissakin tapah-
tumissa laajojen järjestelmien ohjaukseen riittävät hyvin yhden DMX-syötön 512 kana-
vaa. 
Valokuitupohjaisen, pitkät siirtomatkat mahdollistavan ethernet-verkon rakentaminen 
aluevalaistuskäyttöön vaatii suuren määrän kalustoa, kuten kuitumuuntimilla varustettuja 
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verkkokytkimiä, ethernet-dmx-laitteita sekä tapahtumakäyttöön soveltuvaa valokuitukaa-
pelia. Tällaisen verkon rakentaminen pelkkään aluevalaistuskäyttöön voi olla taloudelli-
sesti mahdotonta. Joissain tapauksissa tapahtuma-alueella on olemassa valmis kuitu-
verkko tai esimerkiksi tapahtuman maksuliikennettä varten rakennetaan väliaikainen 
verkko. Kaistan vuokraaminen valmiista verkosta voi olla halvempaa kuin laajan DMX-
pohjaisen järjestelmän rakentaminen, jos kyseisen järjestelmän verkkokytkimet sijaitse-
vat aluevalon ohjausjärjestelmään sopivilla paikoilla. Tällainen verkko on myös langatto-
mia ohjausjärjestelmiä varmempi toiminnaltaan. DMX:n vaatima tiedonsiirtokaista on niin 
pieni verrattuna esimerkiksi Gigabit ethernet -verkon kaistaan, että verkon kapasiteetti ei 
ole ongelma. Helpoin tapa toteuttaa valo-ohjausverkko tällaisessa tilanteessa on vuok-
rata olemassa olevaa verkkoa hallinnoivalta taholta virtuaaliverkko (VLan, Virtual local 
area network), jolloin valo-ohjaus kulkee omassa verkossaan mutta samassa kaapeloin-
nissa muun verkon kanssa. Verkkopohjainen ohjausjärjestelmä vaatii aina erilliset ether-
net-DMX-laitteet lähiverkkoliikenteen muuttamiseksi DMX-muotoon. 
5.3 Langattomat ohjausjärjestelmät 
Joissain tilanteissa valaisimet on välttämätöntä saada ohjaukseen, mutta kaapeloinnin 
toteutus ei ole mahdollista teknisistä tai taloudellisista syistä. Näissä tilanteissa on mah-
dollista käyttää langattomia ohjausjärjestelmiä. 
Wi-Fi eli standardi IEEE802.11 mahdollistaa ethernet-verkon langattoman käytön. Myös 
langattomien verkkojen kanssa voidaan käyttää dmx-over-ethernet protokollia. Yleisim-
mät versiot toimivat 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n taajuuskaistoilla. Langattoman verkon pääte-
laitteiden valmistajia on paljon, ja eri valmistajien tuotteet ovat useimmiten keskenään 
yhteensopivia (Howell 2013, 89-90). Wi-Fi-verkkoja käytettäessä kannattaa panostaa 
laitteiden laatuun ja käyttää ulkoisia, suuntaavia antenneja kaikissa langattomissa pää-
telaitteissa. Langattoman verkon päätelaitteiden lisäksi tarvitaan lähes aina lähiverkon 
tietoliikenteen dmx-signaaliksi muuttavia laitteita. Jos langattomia linkkejä joudutaan te-
kemään useampia, voi langaton DMX olla edullisempi vaihtoehto. 
Markkinoilta löytyy useiden eri valmistajien laitteita DMX-signaalin langattomaan siirtoon. 
Niistä useimmat toimivat samalla 2,4 GHz:n kaistalla kuin Wi-Fi-verkot. Toisin kuin Wi-
Fi-verkoissa, langattomien DMX-laitteiden valmistajilla on DMX-signaalin langattomaan 
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siirtoon omat protokollansa, eivätkä eri valmistajien tuotteet ole keskenään yhteensopi-
via (Henry 2019). Langattomasta DMX-signaalista on saatavilla vain vähän tietoa, joten 
käsittelen asiaa omien käytännön kokemusteni pohjalta. 
Langattomat ohjausjärjestelmät ovat herkkiä ulkoisille häiriöille. Tietoliikenteen suuri 
määrä niiden käyttämillä taajuuskaistoilla voi merkittävästi häiritä tai jopa estää ohjaus-
järjestelmän toiminnan. Älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa on Wi-Fi-yhteys, joka 
toimii samalla taajuuskaistalla kuin ohjauskäytössä olevat langattomat verkot ja langaton 
DMX. Suurissa ulkoyleisötapahtumissa lähes kaikilla tapahtuman asiakkailla on käytös-
sään jokin mobiililaite. Tapahtuman koosta riippuen mobiililaitteita voi olla tapahtuma-
alueella jopa kymmeniä tuhansia. Suurimmissa tapahtumissa mobiililaitteet voivat tukkia 
kaistan niin, että langattomat ohjausjärjestelmät lopettavat toimintansa kokonaan.  
Omien käytännön kokemusteni perusteella myös matkapuhelin- ja mobiilidataverkkojen 
tukiasemien läheisyys voi häiritä langattomien järjestelmien toimintaa ja jopa estää nii-
den toiminnan kokonaan. 2,4 GHz:n kaistalla toimivien laitteiden suurin sallittu lähetys-
teho on 100mW (STUK 2019), kun taas matkapuhelin- ja mobiilidataverkkojen tukiase-
mien lähetystehot voivat olla monikymmen- tai jopa tuhatkertaisia (STUK 2020). Vaikka 
matkapuhelin- ja mobiilidataverkot eivät toimi samalla kaistalla kuin langattoman verkon 
päätelaitteet, voi niiden tuottama signaali haitata merkittävästi tiedonsiirtoa langattoman 
verkon päätelaitteessa tai langattoman DMX-järjestelmän vastaanottimessa tai jopa es-
tää tietoliikenteen kokonaan. Keskisuurissa tapahtumissa huolellisesti suunnittellut, 
suunta-antennein varustetut langattomat ohjausjärjestelmät ovat usein toimivia, mutta 
suurimmissa yleisötapahtumissa niiden toimintaan ei voi luottaa. Langattomalla ohjauk-
sella käytettävien valaisimien rooli kokonaiskuvassa tulee suunnitella niin, että mahdol-
linen ohjaussignaalin menettäminen ei häiritse kokonaistoteutusta liikaa. 
Olen havainnut langattomien DMX-järjestelmien parissa työskennellessäni, että niillä on 
taipumus aiheuttaa pientä pätkimistä DMX-signaaliin varsinkin langattoman signaalin 
voimakkuuden laskiessa. Ohjaussignaali menee edelleen perille laitteeseen, mutta pit-
kissä valotilanteiden välisissä ristihäivytyksissä ja liikkuvien valaisimien ohjauksessa voi 
esiintyä häiritsevää katkonaisuutta. Tästä syystä langattomia verkkoja ei kannata käyttää 
liikkuvien valojen ohjaamiseen, ja valotilanteiden väliset ristihäivytykset kannattaa pitää 
lyhyinä, kun niitä käytetään muiden valaisimien kanssa. 
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Ohjauksessa voidaan myös käyttää saarekkeittain toteutetun ja langattoman järjestel-
män yhdistelmää, jossa jokainen saareke toimii itsenäisesti omalla ohjauksellaan, mutta 
synkronoidusti. Tällaiseen järjestelmä voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että jokainen 
valo-ohjain toimii omalla kellollaan, ja valotilanteiden vaihto tehdään ohjaimen kalenteri-
toiminnoilla. Näin toteutetussa järjestelmässä voi esiintyä pieniä aikaeroja eri saarekkei-
den ohjauksessa, mutta se on yleensä kokonaisuuden kannalta hyväksyttävää. (Lundahl 
3.3.2020.) 
5.4 Signaalijärjestelmän suunnittelu 
Aluevalaistuksen järjestelmää suunnitellessa tulee ensimmäisenä tehdä päätös järjes-
telmän toteutustavasta. Halutaanko väripesurit ja muut dynaamiset valaisimet ohjauk-
seen, vai riittävätkö niiden sisäiset ohjaustoiminnot haluttuun toteutukseen. Jos valaisi-
met halutaan ohjaukseen, on selvitettävä ovatko ne kaikki järkevän matkan päässä toi-
sistaan ja samalla alueella niin, että ne ovat helposti kytkettävissä toisiinsa langallisella 
järjestelmällä. Jos näin ei ole, tulee päättää onko niiden kaikkien olla ohjattavissa yhtä 
aikaa, vai voidaanko ohjaus toteuttaa saarekkeittain. Jos signaalijärjestelmää ei ole mah-
dollista toteuttaa yhtenäisenä langallisena järjestelmänä, mutta kaikki valaisimet halu-
taan samaan ohjaukseen, tulee selvittää mahdollistavatko kävijämäärä ja vallitsevat 
muut olosuhteet langattoman ohjausjärjestelmän käytön. Jos tapahtuma-alueella on käy-
tettävissä oleva kiinteä tai väliaikainen verkkojärjestelmä joka soveltuu valo-ohjaukseen 
ja on riittävän laaja, kannattaa se ehdottomasti ottaa käyttöön. 
Yksi tärkeimmistä asioista suuren, yhtenäisen ja laajalle alueelle levittyvän langallisen 
ohjausjärjestelmän suunnittelussa ovat kaapelointireitit. Suorin reitti ei usein ole käytet-
tävissä johtuen yleisölle varatuista alueista. Yksittäistä ohjauskaapelia varten ei kannata 
tehdä pitkää kaapelikourua tai kaapeliylitystä, mutta jos lähettyvillä on muita suunnitel-
tuja kaapelireittejä, kannattaa ne hyödyntää. Vaikka standardin mukaan yhteen DMX-
syöttöön voi kytkeä jopa 32 laitetta, kannattaa ohjattavat laitteet jakaa ryhmittäin DMX-
jakovahvistimen eri lähtöjen taakse, jottei yhden kaapelin tai ohjattavan laitteen rikkou-
tuminen estä koko järjestelmän toimintaa. 
Langallisen DMX-järjestelmän käyttö aluevalaistuksen ohjaukseen on suhteellisen edul-
lista ja se mahdollistaa melko pitkät siirtomatkat kaapelilla. Usein käytetään myös yhdis-
telmää, jossa osa ohjauksesta on toteutettu langattomasti ja osa langallisesti. Langatto-
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malla DMX-linkillä voidaan esimerkiksi korvata ylipitkä tai vaikeasti toteutettava kaape-
lointi. Langattoman järjestelmän suunnittelussa tulee ottaa huomioon tapahtumapaikan, 
vallitsevien olosuhteiden ja kävijämäärän lisäksi myös siirtomatkat. Langattoman DMX:n 
siirtomatkat ovat vastaavia kuin Wi-Fi-verkoissa eli pisimmillään parisataa metriä (STUK 
2019). Siirtomatkaa voidaan hieman kasvattaa suunta-antenneilla. Toinen tärkeä asia 
langattoman järjestelmän suunnittelussa on antennien sijoittelu. Mahdollisimman pitkän 
siirtomatkan ja hyvän signaalitason varmistamiseksi lähettimen ja vastaanottimien an-
tennien tulee aina olla näköetäisyydellä toisistaan. Antennit kannattaa myös nostaa ylös 
maanpinnan tasolta ihmisten ja ajoneuvojen muodostamien esteiden takia. 
 
Kuvio 10. Langattoman DMX-vastaanottimen suunta-antenni käytössä (kuva: Antti Eronen 2018) 
6 Yhteenveto 
Aluevalaistus poikkeaa toteutukseltaan muusta tapahtumatekniikasta monin tavoin, ja 
sen mittakaava voi vaihdella todella paljon. Suurten ulkoyleisötapahtumien olosuhteet, 
kuten sää, muut tapahtuman toteutuksen parissa työskentelevät toimijat ja tapahtuman 
yleinen rakennusaikataulu vaikuttavat aluevalaistuksen toteutukseen paljon enemmän 
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kuin esimerkiksi esiintymislavojen tapahtumatekniikkaan. Oman haasteensa kokonai-
suuteen tuo vielä se, että usein aluevalaistus kattaa hyvin laajan alueen. Keskikokoisen 
kesäfestivaalin yleisöalueen pinta-ala on usein vähintään kymmeniä tuhansia neliömet-
rejä, ja isommissa tapahtumissa alueen päästä päähän voi olla kilometrin pituinen matka. 
Olosuhteet ja tapahtuma-alueen suuruus tuovat mukanaan haasteita, joiden hallinta vaa-
tii huolellista ennakkosuunnittelua. Kulku- ja työvalaistuksen suunnittelu ja sen riittävyy-
den varmistaminen sekä tunnelmaa luovien visuaalisten tehokeinojen suunnittelu ovat 
luonnollisesti tärkeitä, mutta yhtä tärkeää on niiden toteuttavuuden ja toiminnan varmis-
taminen. 
Aluevalaistuksen tekninen suunnittelu pitää sisällään laajan kokonaisuuden eri työvai-
heita.  Teknisen suunnittelijan tulee osata valaistustekniikan perusasioiden lisäksi laa-
jasti sähkö- ja signaalitekniikkaa, aikataulutusta, logistiikkaa sekä kokonaisuuden hallin-
taa. Näiden taitojen lisäksi onnistunut aluevalaistuksen tekninen suunnittelu vaatii jatku-
vaa vuoropuhelua valosuunnittelijan ja asiakkaan tai asiakkaiden edustajien kanssa. 
Seuraavassa alaluvussa kokoan yhteen aluevalaistuksen teknisen suunnittelun tärkeim-
mät asiat. 
6.1 Aluevalaistuksen tärkeimmät työvaiheet ja huomioon otettavat asiat 
Tuotantosuunnittelu 
Aluevalaistuksen tuotantosuunnittelussa on otettava huomioon tapahtuman järjestämis-
aika- ja paikka, tapahtuma-alueen laajuus ja sen ympäristö. Asiakkaan kanssa tulee sel-
vittää valaistuksen kohteet ja valaistavan alueen laajuus sekä taloudelliset raamit toteu-
tukselle. Tärkeää on myös asiakkaan näkemysten kartoittaminen, vastuunjako asiak-
kaan kanssa ja tapahtuman visuaalisen ilmeen suuntaviivojen määrittäminen, visuaali-
sen ohjeistuksen laatiminen sekä visuaalisen kokonaisuuden hallinta. 
Funktionaalinen ja visuaalinen valaisu 
Aluevalaistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat turvallisuus ja viihtyvyys. Sekä yleisölle että 
henkilökunnalle tulee varmistaa riittävä työskentely- ja kulkuvalaistus. Suunnittelussa on 
otettava huomioon aluevalaistukseen vaikuttavat asiat, kuten tapahtuma-alueen ulko-




Teknisen suunnittelijan työtehtäviin vaikuttaa visuaalisen suunnittelun ja teknisen suun-
nittelun välinen raja. Yhteistyö ja jatkuva kommunikaatio teknisen suunnittelijan, visuaa-
lisen suunnittelijan ja asiakkaan kesken on onnistuneen suunnittelun kannalta välttämä-
töntä. Lisäksi on otettava huomioon muiden toimijoiden vaikutus työskentelyyn. Teknisen 
suunnittelijan tehtäviin kuuluvat yleensä valokartan laatiminen, tuki- ja ripustusrakentei-
den suunnittelu, aikataulutus, henkilökunnan määrän arviointi, logistiikan suunnittelu ja 
työkoneiden tarpeen arviointi. 
Sähköistys 
Tapahtuman väliaikaisen pienjänniteverkon toiminnasta vastaavan tahon ja aluevalais-
tuksen toteuttavan tahon vastuualueiden on oltava selviä molemmille osapuolille. Säh-
köistystä suunnitellessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon yleiset sähköturvallisuusasiat 
eli suojaus sähköiskulta, ylivirralta ja vikavirralta. Lisäksi tulee varmistaa laitteiden sovel-
tuvuus ulkokäyttöön, suunnitella kaapelointi, kaapeleiden suojaus ja käytettävät sähkö-
keskukset. Sähköistystä suunnitellessa lasketaan myös sähkön tarve ja kaapeleiden 
määrä. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon kaapeleiden pituudet ja riittävät oikosulkuvir-
rat. 
Signaali- ja ohjausjärjestelmät 
Ohjausjärjestelmän toteutustapaan vaikuttaa luonnollisesti alueen laajuus ja muoto sekä 
käytettävien valaisimien määrä ja sijainti. Yleensä käytetään pelkästään DMX-pohjaista 
järjestelmää, mutta joissain tapauksissa osittain verkkopohjainen ohjaus voi olla parempi 
vaihtoehto. Langallisesti toteutettava ohjausjärjestelmä voidaan rakentaa joko keskite-
tyksi tai hajautetuksi, jos visuaalinen toteutus mahdollistaa sen. Tapahtuman kävijä-
määrä ja sijainti vaikuttavat siihen, voidaanko ohjaukseen käyttää langattomia järjestel-
miä. Langattomien järjestelmien rajoitteet ja haasteet tulee ottaa huomioon kävijämää-
rältään suurissa tapahtumissa. 
6.2 Loppusanat ja kiitokset 
Opinnäytetyön tekeminen on antanut minulle mahdollisuuden terävöittää omaa ammat-
titaitoani ja kerryttää teoreettista pohjaa osaamiselleni. Se on myös hyvässä mielessä 
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pakottanut etsimään perusteluita ja lähteitä asioille ja näkemyksille, jotka olen jo käytän-
nön kautta havainnut oikeiksi. Toivon, että aluevalaistuksesta tekemäni tutkimus on hyö-
dyksi niille, jotka toimivat sen parissa joko teknisen suunnittelijan roolissa tai muissa työ-
tehtävissä.  
Haluaisin lopuksi kiittää seuraavia henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet opinnäytetyöni val-
mistumiseen ratkaisevasti.  
Opinnäytetyöni ohjaaja ja tarkastaja Mikko Pirinen, jonka kommentit ja ajatukset ovat 
auttaneet ratkaisevasti kirjoitustyössäni.  
Lauri Lundahl, jonka kommentit opinnäytetyöstäni auttoivat hiomaan lopputulosta ja 
jonka asiantuntijahaastattelu auttoi minua itselleni vieraampiin suunnittelutyön osiin pe-
rehtymisessä.  
Opinnäytetyöni toinen tarkastaja Tuomas Kotovuori, joka suositteli sopivia lähdeteoksia 
opinnäytetyöhöni ja jonka diplomityötä olen käyttänyt yhtenä lähdeteoksista.  
Marko Lavander, joka on toiminut sähköasioissa esimiehenäni ja mentorinani sekä tar-
jonnut minulle laajasti tukea ja tietoa sähköasioista.  
Oman vuosikurssini (valo- ja äänitarkkailuluokka KXH18S2) opiskelukaverit, jotka ovat 
tarjonneet opiskelun aikana todella paljon uusia näkökulmia, keskustelua ja tukea. 
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